ACREDITAR
CNPJ Nº. 08.834.501/0001-85

Declaro que os objetivos propostos no Termo de Fomento nº**006/2023**, foram parcialmente atingidos, conforme **Plano de Trabalho do Projeto Empreender** que tem por objeto o desenvolvimento de atividades formativas nas áreas de Educação Financeira e Empreendedorismo, Educação e Cidadania, a fim de disseminar e fomentar o empreendedorismo a igualdade de gênero e o desenvolvimento Local, tem como público alvo, adolescentes, contando com o total de 120 participantes, os quais, por meio de 120 acessos ao Fundo de apoio ao empreendedor de Iniciação empreendedora e projetos de redução das desigualdades, possibilitando a redução das vulnerabilidades promovendo melhorias e acesso a uma vida digna no território de origem desses participantes e suas famílias, no período de 14 de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2024, pelo que passo a presente declaração.

Glória do Goitá, 18 de Agosto de 2023.

Lilian do Prado Silva

08.834.501/0001-85
ACREDITAR
Rua Luiz Inácio Cabral, 54
Centro, Glória do Goitá - PE
Fone (81) 3658-1749

Lilian do Prado Silva Nascimento
Diretora Institucional

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO	CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE TERMO

1 – Identificação

Convenente: ACREDITAR	Termo de Fomento	Nº006/2023
Identificação do objeto conforme Plano de Trabalho: O projeto Empreender, tem como objeto o desenvolvimento de atividades formativas nas áreas de Educação Financeira e Empreendedorismo, Educação e Cidadania, a fim de disseminar e fomentar o empreendedorismo a igualdade de gênero e o desenvolvimento Local, tem como público alvo, adolescentes, contando com o total de 120 participantes, os quais, por meio de 120 acessos ao Fundo de apoio ao empreendedor de Iniciação empreendedora e projetos de redução das desigualdades, possibilitando a redução das vulnerabilidades promovendo melhorias e acesso a uma vida digna no território de origem desses participantes e suas famílias, no período de 14 de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2024.		

Valor Total Conveniado (R$)	Valor Concedente (R$)	Valor Convenente (R$)
479.313,90	R$ 256.407,11	R$ 222.906,79

2 – Dados da contratação

Empresa contratada		Data da ordem de serviço	
Valor contratado		Valor executado	

3 – Relatório Consubstanciado da Execução dos Serviços

3.1	Ações Executadas: realização do objeto, no período **Meta 1: Ciclo de formação em Empreendedorismo e Educação Financeira (120 adolescentes)**

Lilian do Prado Silva Nascimento
Diretora Institucional
ACREDITAR

Fase-1: Lançamento do edital do projeto
Realização do objeto: o lançamento do edital do Projeto Empreender ocorreu no site da instituição (www.acreditar.org.br), através do link: https://acreditar.org.br/edital-de-selecao/ e de forma impressa na sede da instituição e em outros locais como escolas na cidade de Lagoa de Itaenga-PE.
Período de execução: fevereiro a abril de 2023.

Fase-1: Criação e impressão das peças de comunicação
Realização da ação: as peças de comunicação do projeto foram elaboradas pela empresa CON & TAH Comunicação e Computação Gráfica LTDA, entre as peças elaboradas, podemos mencionar: a identidade visual do projeto, cartaz de divulgação do projeto, o design da camisa dos(as) estudantes e da equipe do projeto, dos blocos de anotação, da apostila de Educação Financeira e outros.
Período de execução: fevereiro a abril de 2023.

Fase-1: Seleção e contratação da equipe do projeto
Realização da ação: elaboração e lançamento de edital, seleção da equipe do projeto ocorreu em três fases seletivas: envio dos currículos, entrevistas presenciais e dinâmicas em grupo. Todas mediadas por profissionais da Acreditar e da Cinergia, a Cinergia é uma empresa especializada com psicólogos e outros profissionais importantes para um bom processo seletivo. Após o processo seletivo os profissionais foram contratados(as) para compor a equipe do projeto.
Período de execução: fevereiro a março de 2023.

Fase-1: Divulgação do projeto em escolas e comunidades, período:
Realização da ação: o projeto foi divulgado pela equipe em quatro escolas do município, estas foram: Escola Municipal Joaquim Bezerra, Escola Municipal Tereza de Jesus do Nascimento, Colégio Municipal João Vieira Bezerra e Escola de Referência em Ensino Médio Tristão Ferreira Bessa. Além disso, foram realizadas vinte horas de divulgação sonora pelas principais vias da cidade, uma entrevista na Rádio Itaenga FM, colagens de vinte cartazes em lugares estratégicos e uma visita em instituições da rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente como o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lagoa de Itaenga-PE.
Período de execução: Abril de 2023.

Fase-1: Inscrição e seleção dos participantes dos projetos
Realização da ação: a inscrição dos participantes ocorreu de forma virtual, através do preenchimento de um formulário eletrônico e de forma presencial,

Liliar do Prado Silva Nascimento
Diretora Institucional
ACREDITAR

realizadas no Ita Clube Municipal de Lagoa de Itaenga, localizado na Av. Presidente Kennedy, n. 02, Centro. Ao todo, foram realizadas 191 inscrições. Na seleção, alguns participantes foram priorizados(as) estudantes de escolas da rede pública; maior número de meninas, respeitando a diversidade de gênero; pardos(as), negros(as) e indígenas; e os que apresentavam interesse nos temas voltados ao empreendedorismo, a educação financeira e a cidadania. A partir desses critérios, foram selecionados 131 participantes.
Período de execução: abril de 2023.

Fase-1: Revisão Jurídica de todos os instrumentos do projeto: ficha de cadastro, autorização de imagem, formulário do fundo e outro.
Realização da ação: a revisão jurídica ocorreu sempre após a elaboração de cada um dos instrumentos (ficha de cadastro, termo de imagens e outros documentos) do projeto com a finalidade de promover a segurança jurídicas para ambas as partes envolvidas no projeto como participantes, familiares, equipe do projeto, parceiros e a Acreditar.
Período de execução: abril de 2023.

Fase-1: Divulgação do público selecionado
Realização da ação: As listas com os nomes dos(as) participantes selecionados(as) para realizarem a matrícula no projeto foram expostas nas escolas e divulgadas nas redes sociais da instituição. Os(as) selecionados(as) acompanhados por seus responsáveis legais e portando os documentos necessários, realizaram a matrícula de forma presencial, na Biblioteca Pública Municipal Moisés Barros da Anunciação, localizada na Av. Presidente Kennedy, s/n, centro. E foram realizados em abril um mês depois do previsto do plano de trabalho, pois apesar do termo ter sido assinado dia 14/02/23 o repasse só ocorreu dia 23/02/2023, com isso precisamos de mais tempo para conseguir finalizar e divulgar a lista sendo em abril ao invés do mês março de 2023.
Período de execução: abril de 2023.

Fase-1: Reunião de pais e responsáveis
Realização da ação: As cinco reuniões de pais e responsáveis realizadas, foram ministradas pela equipe do projeto e tiveram o objetivo de apresentar a instituição executora, o projeto e como seriam realizados os ciclos formativos. Além disso, também foram esclarecidas as dúvidas dos(as) responsáveis pelas crianças e adolescentes e reforçado a importância do engajamento da família nas ações do projeto e na formação das crianças.
Período de execução: maio de 2023.

Fase-1: Preparação e organização dos lanches

Luiane do Prado Silva Nascimento
Diretora Institucional
ACREDITAR

Acreditar

	Realização da ação: os lanches ofertados para as crianças e adolescentes do projeto continham sempre uma opção de doce, salgado, líquido e fruta, variadas conforme um calendário semanal pré-estabelecido. Os alimentos servidos se tratou de produtos alimentícios já prontos para o consumo ou que precisavam de pouca manipulação, como suco, bebida láctea, sanduíche recheado com queijo e presunto, biscoito, bolo de rolo, maçã, uva, goiaba etc. Período de execução: maio a julho de 2023. **Fase-1:** Ciclo de formação de Educação Financeira e Empreendedorismo Realização da ação: para realização dos ciclos formativos em Educação Financeira e Empreendedorismo os(as) participantes foram divididos em duas turmas, cada uma delas se encontravam duas vezes na semana, sempre no contraturno escolar. No total, 127 (Cento e vinte e sete) crianças e adolescentes, concluíram o ciclo formativo. Período de execução: abril a julho de 2023. **Fase-1:** Ciclo de formação de Educação e Cidadania Realização da ação: para realização dos ciclos formativos em Educação Financeira e Empreendedorismo os(as) participantes foram divididos em duas turmas, cada uma delas se encontravam duas vezes na semana, sempre no contraturno escolar. E foram formadas 127 (adolescentes Cento e vinte e sete) crianças e crianças e adolescentes participantes do projeto concluíram esse ciclo formativo. Período de execução: abril a julho de 2023. **Fase-1:** Registro fotográficos das ações Realização da ação: os registros fotográficos das ações do projeto foram realizados pelos profissionais da equipe do projeto, utilizando o equipamento aquirido por meio do projeto, bem como por profissionais da área de fotografia. No total, foram realizadas mais de (10) dez horas de registros fotográficos. Período de execução: abril a maio de 2023. **Fase-1:** Articulações locais para fortalecimento do projeto Realização da ação: as articulações locais foram realizadas com objetivo de fortalecer a execução do projeto no município, além disso, buscou-se também fortalecer a rede de garantia dos direitos da criança e do adolescente de Lagoa de Itaenga. Como articulações realizadas, citamos: reuniões com a prefeita do município, com a secretária de educação e de assistência social, com o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes de Lagoa de Itaenga; participações em ações realizadas por outras organizações da sociedade civil; participações em eventos promovidos pelo governo local como conferências e seminários; e participação em eventos realizados pelas escolas parceiras do projeto.

Lilian do Prado Silva Nascimento
Diretora Institucional
ACREDITAR

Período de execução: fevereiro a julho de 2023 (em continuidade, até fevereiro de 2024)

Fase-1: Compra de equipamentos permanentes
Realização da ação: com objetivo de estruturar o espaço de formação, foram comprados alguns materiais permanentes como notebooks, projetor de imagens, cadeiras e mesas executivas, ventiladores, armário de aço, câmera fotográfica, caixa de som e microfone e outros.
Período de execução: fevereiro a julho de 2023.

Fase-1: Compra de materiais consumo
Realização da ação: nos seis primeiros meses de execução do projeto foram realizadas compras de materiais de consumo, tais como: kit dos(as) alunos(as) do projeto, kit da equipe do projeto, materiais didáticos e de escritório, lanches, almoços para equipe, internet, recargas para comunicação da equipe do projeto, entre outros.
Período de execução: fevereiro a julho de 2023 (em continuidade, até novembro de 2023)

Fase-1: Identificação e aluguel de espaço para as formações e gestão do projeto
Realização da ação: a equipe do projeto realizou diversas pesquisas nas principais vias da cidade para identificar um espaço adequado para as formações que coubesse dentro do orçamento. Após as pesquisas, foi identificado um galpão localizado na rua da Saudade, n. 144, próximo ao centro, com ótima localização, boa iluminação e bem arejado. Por esses motivos, esse local foi alugado para realização das formações e gestão do projeto.
Período de execução: fevereiro a julho de 2023 (em continuidade, até fevereiro de 2024)

Fase-1: Sistematização, monitoramento e avaliação do projeto
Realização da ação: a sistematização, o monitoramento e a avaliação do projeto ocorrem de forma contínua e processual antes, durante e depois das ações apresentadas no projeto. Contudo, as reuniões de avaliação e monitoramento entre a equipe do projeto e a equipe diretiva da instituição ocorreram semanalmente, totalizando vinte e uma reuniões realizadas nos seis primeiros meses de execução do projeto.
Período de execução: fevereiro a julho de 2023 (em continuidade, até setembro de 2023)

Meta 2: Realização de diagnóstico 120 dos empreendimentos formais e informais e de ideias de negócios dos adolescentes e suas famílias.

Lilian do Prado Silva Nascimento
Diretora Institucional
ACREDITAR

	Fase-2: Revisão dos diagnósticos de negócio e ideia de negócios Realização da ação: a revisão dos diagnósticos de negócios e ideias de negócios foram realizadas pela equipe do projeto com a finalidade ajustar os diagnósticos a realidade local. Período de execução: março a abril de 2023. **Fase-2:** Aplicação dos diagnósticos Realização da ação: a aplicação dos diagnósticos de ideias de negócios e de negócios produtivos ocorreu durante o ciclo formativo de Educação Financeira e Empreendedorismo. Ao todo, já foram aplicados cento e vinte quatro diagnósticos com as crianças e adolescentes participantes do projeto. Período de execução: março a julho de 2023. **Meta 3: Constituição de 01 fundo de apoio para iniciação empreendedora e redução das vulnerabilidades sociais** **Fase-3:** Elaboração das regras e formulários do fundo de Apoio Realização da ação: a elaboração das regras e dos formulários para acessar o fundo de apoio foram realizadas com a finalidade de tornar todo o processo transparente e produtivo. Período de execução: julho de 2023.
3.2	Dificuldades encontradas: 1. Conseguir custear todas as despesas necessárias do projeto com o valor captado; 2. Ter um espaço adequado para formação das crianças e adolescentes na cidade; 3. Conseguir espaço físico para as aulas de acordo com o valor orçado no projeto; 4. Obter recurso para adequação e organização do espaço para formação das crianças e adolescentes; 5. A existência de alto nível de vulnerabilidade social das famílias; 6. Presença de conflitos familiares; 7. Alunos que residem em comunidades rurais distantes da cidade sem acesso a transporte público; 8. Desistências de adolescentes devido a falta de transporte e de interesse. 9. Adaptar os conteúdos abordados nos ciclos formativos para as crianças e adolescentes com dificuldades na leitura e escrita. 10. Resolver situações de conflitos e de bullying entre as crianças e adolescentes participantes do projeto; 11. Atingir a meta estimulada para realização de visitas domiciliares da Assistente Social;

Lilian do Prado Silva Nascimento
Diretora Institucional
ACREDITAR

	12. Disponibilidade de transporte para que as crianças e adolescentes conseguissem se deslocar para o espaço de formação durante o recesso escolar;
3.3	Soluções adotadas: 1. Adaptar o orçamento para atender as despesas necessárias para execução do projeto; 2. Realizar pesquisas de um espaço adequado nas principais vias da cidade; 3. Articulação com proprietários(as) de espaços comerciais sobre os valore s 4. Adequação e organização do espaço de formação com recursos próprios da instituição; 5. Cadastramento das famílias em vulnerabilidade social no Projeto Conexão Solidária para recebimento de cestas básicas; 6. Realização de visitas domiciliares da assistente social para identificação e sistematização dos aspectos relacionados aos conflitos familiares; 7. Articulação com a diretoria de transporte no município para que as crianças e adolescentes do projeto tenham acesso ao transporte escolar; 8. Reuniões individuais com os(as) responsáveis pelas crianças e adolescentes para compreender os motivos que levaram a desistência do projeto; 9. Acompanhamento da supervisora pedagógica da instituição nas aulas dos ciclos formativos para identificação dos(as) estudantes com dificuldades em leitura e escrita; 10. Realização de momentos de reflexão e de palestras educativas sobre temas relacionados ao bullying e ao respeito à diversidade; 11. Articulação com mototaxista local para adesão a figura jurídica de Microempreendedor Individual (MEI), com a finalidade de agilizar as visitas da assistente social; 12. Articulação com a diretoria de transporte e a secretaria municipal de educação do município, além de conversas com os(as) responsáveis pelos(as) estudantes residentes em áreas rurais sobre a possibilidade deles(as) custearem o deslocamento para o espaço de formação.
3.4	Ações a Executar: **Meta 2: Realização de diagnóstico 120 dos empreendimentos formais e informais e de ideias de negócios dos adolescentes e suas famílias.** **Fase-2:** Sistematização dos diagnósticos de negócio e ideia de negócios; **Fase-2:** Elaboração do relatório técnico; **Fase-2:** Diagramação e impressão do relatório técnico;

Lilian do Prado Silva Nascimento
Diretora Institucional
ACREDITAR

	Fase-2: Monitoramento, avaliação e sistematização; **Meta 3: Constituição de 01 fundo de apoio ao para iniciação empreendedora e redução das vulnerabilidades sociais.** **Fase-3:** Preparação e organização dos lanches; **Fase-3:** Reunião com Pais e responsáveis; **Fase-3:** Registro fotográficos das ações; **Fase-3:** Preenchimento dos formulários de solicitação de acesso ao Fundo de Apoio **Fase-3:** Análise e aprovação Fundo de Apoio; **Fase-3:** Desembolso do valor do Fundo de apoio; **Fase-3:** Monitoramento, avaliação e sistematização **Meta 4- Promoção de 01 Seminário Temático de culminância do projeto** **Fase-4:** Planejamento do evento **Fase-4:** Elaboração e envio de convites **Fase-4:** Mobilização do público total do projeto e parceiros **Fase-4:** Preparação e organização dos lanches **Fase-4:** Realização do evento **Fase-4:** Monitoramento, avaliação e sistematização **Fase-4:** Sistematização Financeira e Contábil do projeto **Fase-4:** Prestação de contas (Final)
3.5	Data prevista para conclusão dos serviços: 14 de fevereiro de 2024

4 – Resumo

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO: **51%** (20 ações foram executadas, do total de 39 ações programadas para os 12 meses de execução do projeto)	PERCENTUAL FINANCEIRO EXECUTADO: 41,48% do valor total do termo de Fomento.

5 – Encaminhamento

Lilian do Prado Silva Nascimento
Diretora Institucional
ACREDITAR

Glória do Goitá-PE, 18 de agosto de 2023	Lilian do Prado Silva Nascimento Nome do responsável 08.834.501/0001-85 ACREDITAR Rua Luiz Lima Cabral, 54 Centro, Glória do Goitá - PE Fone (81) 3658-1749
Nome do Técnico Responsável pelo Acompanhamento / Fiscalização da(s) Ações:	
Nº Registro no Conselho do Profissional Responsável pelo Acompanhamento / Fiscalização da(s) Obra(s) e/ou Serviço(s):	

6 – Aprovação

Considerando aprovado o presente Relatório de Acompanhamento do Objeto,	
Glória do Goitá, 18 de Agosto de 2023	Lilian do Prado Silva Nascimento 08.834.501/0001-85 ACREDITAR Rua Luiz Lima Cabral, 54 Centro, Glória do Goitá - PE Fone (81) 3658-1749

ACREDITAR	**Prestação de Contas** Relatório de Cumprimento do Objeto	

01. NOME DA ENTIDADE CONVENENTE ACREDITAR	02. PROCESSO DE CONCESSÃO Nº. 001	02. EXERCÍCIO. 2023
04. CNPJ 08.834.501/0001-85	05. TERMO DE FOMENTO Nº. 006/2023	06. UF PE

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. (x) PARCIAL EXECUÇÃO DE 14/02/2023 a 31/ 07/2023	07.2. ( ) FINAL–

8. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

8.1. AÇÕES PROGRAMADAS:

A seguir estão listadas as metas, as fases e as ações programadas para serem executadas nos seis primeiros meses (de fevereiro a julho de 2023) do Projeto Empreender:

Meta 1: Ciclo de formação em Empreendedorismo e Educação Financeira (120 adolescentes)
Fase-1: Lançamento do edital do projeto
Fase-1: Criação e impressão das peças de comunicação
Fase-1: Seleção e contratação da equipe do projeto
Fase-1: Divulgação do projeto em escolas e comunidades
Fase-1: Inscrição e seleção dos participantes dos projetos
Fase-1: Revisão Jurídica de todos os instrumentos do projeto: ficha de cadastro, autorização de imagem, formulário do fundo e outro.
Fase-1: Divulgação do público selecionado
Fase-1: Reunião de pais e responsáveis
Fase-1: Preparação e organização dos lanches
Fase-1: Ciclo de formação de Educação Financeira e Empreendedorismo
Fase-1: Ciclo de formação de Educação e Cidadania
Fase-1: Registro fotográficos das ações
Fase-1: Articulações locais para fortalecimento do projeto
Fase-1: Compra de equipamentos permanentes
Fase-1: Compra de materiais consumo
Fase-1: Identificação e aluguel de espaço para as formações e gestão do projeto
Fase-1: Sistematização, monitoramento e avaliação do projeto

Meta 2: Realização de diagnóstico 120 dos empreendimentos formais e informais e de ideias de negócios dos adolescentes e suas famílias.

Fase-2: Revisão dos diagnósticos de negócios e ideias de negócios
Fase-2: Aplicação dos diagnósticos
Fase-2: Sistematização dos diagnósticos de negócio e ideia de negócio
Fase-2: Monitoramento, avaliação e sistematização

Meta 3: Constituição de 01 fundo de apoio para iniciação empreendedora e redução das vulnerabilidades sociais

Fase-3: Elaboração das regras e formulários do fundo de Apoio

Lilian do Prado Silva Nascimento
Diretora Institucional
ACREDITAR

8.2. AÇÕES EXECUTADAS:

A seguir estão listas as metas, as fases e as ações que foram executadas nos seis primeiros meses (de fevereiro a julho de 2023) do Projeto Empreender:

Meta 1: Ciclo de formação em Empreendedorismo e Educação Financeira (120 adolescentes)
Fase-1: Lançamento do edital do projeto
Fase-1: Criação e impressão das peças de comunicação
Fase-1: Seleção e contratação da equipe do projeto
Fase-1: Divulgação do projeto em escolas e comunidades, período:
Fase-1: Inscrição e seleção dos participantes dos projetos
Fase-1: Revisão Jurídica de todos os instrumentos do projeto: ficha de cadastro, autorização de imagem, formulário do fundo e outro.
Fase-1: Divulgação do público selecionado
Fase-1: Reunião de pais e responsáveis
Fase-1: Preparação e organização dos lanches
Fase-1: Ciclo de formação de Educação Financeira e Empreendedorismo
Fase-1: Ciclo de formação de Educação e Cidadania
Fase-1: Registro fotográficos das ações
Fase-1: Articulações locais para fortalecimento do projeto
Fase-1: Compra de equipamentos permanentes
Fase-1: Compra de materiais consumo
Fase-1: Identificação e aluguel de espaço para as formações e gestão do projeto
Fase-1: Sistematização, monitoramento e avaliação do projeto

Meta 2: Realização de diagnóstico 120 dos empreendimentos formais e informais e de ideias de negócios dos adolescentes e suas famílias.

Fase-2: Revisão dos diagnósticos de negócios e ideias de negócios
Fase-2: Aplicação dos diagnósticos
Fase-2: Monitoramento, avaliação e sistematização (em andamento)

Meta 3: Constituição de 01 fundo de apoio para iniciação empreendedora e redução das vulnerabilidades sociais

Fase-3: Elaboração das regras e formulários do fundo de Apoio (Andamento)

8.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

Os benefícios alcançados pelo Projeto Empreender por meio das ações executadas durante fevereiro a julho de 2023, foram:

- 191 crianças e adolescentes inscritos no projeto, de forma virtual e presencial;
- 131 crianças e adolescentes selecionadas para participarem do projeto;
- 04 escolas da rede pública de ensino de Lagoa de Itaenga têm seu público estudantil atendido pelo projeto;
- 131 kits entregues para os participantes do projeto, contendo: camisa, bloco de anotações, apontador, lápis grafite, caneta estereográfica, borracha, squeeze para água e mochila;
- 127 crianças e adolescentes formados em Educação e Cidadania;
- 127 crianças e adolescentes formados em Educação e Financeira e Empreendedorismo
- 124 diagnósticos de negócios e de ideias de negócios aplicados;
- 115 famílias atendidas pelo projeto foram cadastradas no projeto Conexão Solidária para receberem a doação de cestas básicas;
- 177 cestas básicas doadas para as famílias atendidas pelo projeto que estão em situação de vulnerabilidade social, em parceria com o projeto Conexão Solidária, de maio a julho de 2023.
- 10 famílias atendidas pelo projeto identificadas em situação de extrema vulnerabilidade social;
- 523 pessoas atendidas indiretamente pelas ações desenvolvidas no projeto;
- 01 Encaminhamento de adolescente participante do projeto para ser acompanhado pela equipe multidisciplinar do Centro de Referência Especializado (CREAS) de Assistência Social de Lagoa de Itaenga-PE;
- 03 Encaminhamentos de adolescentes participantes para serem acompanhados pela equipe multidisciplinar do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Lagoa de Itaenga;
- 01 Encaminhamento de adolescente participante para ser acompanhado pelo Conselho Tutelar de Lagoa de Itaenga-PE;
- 04 palestras educativas sobre o combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescente realizadas para os participantes do projeto, ministradas em parceira com psicólogos locais;
- 04 palestras educativas sobre drogas e sexualidade realizadas para os participantes do projeto, ministradas em parceria com psicólogos, enfermeira e conselheiros tutelares;

Lilian do Prado Silva Nascimento
Diretora Institucional
ACREDITAR

- 04 rodas de conversas com os participantes do projeto sobre o combate ao trabalho infantil;
- 02 livretos de cordel produzidos a partir das experiências das crianças e adolescentes durante o ciclo formativo em Educação e Cidadania;
- 22 projetos de ideias de negócios produzidas pelos participantes do projeto durante o ciclo formativo de Educação Financeira e Empreendedorismo;
- 09 reuniões com representantes de instituições do governo municipal para articulação territorial e fortalecimento do projeto (secretaria de educação, secretaria de assistência social; diretoria de transporte, prefeitura e escolas);
- 02 participações em eventos realizados por instituições do governo local;
- 08 participações em ações realizadas por outras organizações da sociedade civil;
- 02 participações em eventos escolares, promovidos pelas escolas parceiras do projeto;
- 1.485 lanches servidos para as crianças e adolescentes participantes do projeto;
- 02 entrevistas na rádio local para divulgação do projeto e das ações desenvolvidas;
- 04 formações pedagógicas para a equipe do projeto;
- 21 reuniões de monitoramento, avaliação e gestão do projeto.
- 42 visitas realizadas pela assistente social
- 36 famílias acompanhadas pela assistente social.

09. AUTENTICAÇÃO

Glória do Goitá, 18 de Agosto de 2023.

Gestor da Instituição
Lilian do Prado Silva Nascimento
Diretora Institucional e Representante Legal

08 . 834 . 501 / 0001 - 85
ACREDITAR
Rua Luiz Lima Cabral, 54
Centro , Glória do Goitá - PE
Fone (81) 3658 - 1749

Acreditar

FORMULÁRIO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRO

EXECUTOR: ACREDITAR	TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023
	PERÍODO DE 14/02/2023 a 31/ 07/2023

FÍSICO

META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
01	01	Lançamento do edital do projeto	Edital	1	Mês 1 (fev.)	Mês 1 (fev.)	Mês 1 (fev.)	Mês 1 (fev.)
01	01	Criação e impressão das peças de comunicação	Peças de comunicação	5	Mês 1 (fev.) ao Mês 3 (abr.)	Mês 1 (fev.) ao Mês 3 (abr.)	Mês 1 (fev.) ao Mês 3 (abr.)	Mês 1 (fev.) ao Mês 3 (abr.)
01	01	Seleção e contratação da equipe do projeto	Pessoas	4	Mês 1 (fev.)	Mês 2 (mar.) e mês 3 (abr.)	Mês 1 (fev.)	Mês 2 (mar.) a mês [illegible] (abr.)
01	01	Divulgação do projeto em escolas e comunidades	Divulgação	4	Mês 1 (fev.) ao Mês 3 (abr.)	Mês 3 (abr.)	Mês 1 (fev.) ao Mês 3 (abr.)	Mês 3 (abr.)
01	01	Inscrição e seleção dos participantes dos projetos	Inscrição	127	Mês 1 (fev.) ao Mês 3 (abr.)	Mês 3 (abr.)	Mês 1 (fev.) ao Mês 3 (abr.)	Mês 3 (abr.)
01	01	Revisão Jurídica de todos os instrumentos do projeto: ficha de cadastro, autorização de imagem, formulário do fundo e outros	Formulários	5	Mês 3 (abr.)	Mês 3 (abr.)	Mês 3 (abr.)	Mês 3 (abr.)
01	01	Divulgação do público selecionado	Publicação	1	Mês 2 (mar.)	Mês 3 (abr.)	Mês 2 (mar.)	Mês 3 (abr.)
01	01	Reunião de pais e responsáveis	Reunião	5	Mês 2 (mar.) ao mês 6 (jul.)	Mês 4 (mai.)	Mês 2 (mar.) ao mês 6 (jul.)	Mês 4 (mai.)
01	01	Preparação e organização dos lanches	Lanches	127	Mês 2 (mar.) ao mês 7 (ago.)	Mês 4 (mai.) ao mês 6 (jul.)	Mês 2 (mar.) ao mês 7 (ago.)	Mês 4 (mai.) ao mês 6 (jul.)
01	01	Ciclo de formação de Educação Financeira e Empreendedorismo	Cursos	5	Mês 2 (mar.) ao mês 6 (jul.)	Mês 3 (abril) ao mês 6 (jul.)	Mês 2 (mar.) ao mês 6 (jul.)	Mês 3 (abril) ao mês 6 (jul.)
01	01	Ciclo de formação de Educação e Cidadania	Cursos	5	Mês 3 (abr.) ao mês 7 (ago.)	Mês 3 (abril) ao mês 6 (jul.)	Mês 3 (abr.) ao mês 7 (ago.)	Mês 3 (abril) ao mês 6 (jul.)
01	01	Registro fotográficos das ações	Horas	10	Mês 3 (abril.) ao mês 4 (mai.)	Mês 3 (abril.) ao mês 4 (mai.)	Mês 3 (abril.) ao mês 4 (mai.)	Mês 3 (abril.) ao mês 4 (mai.)
01	01	Articulações locais para fortalecimento do projeto	Reuniões e contatos	9	Mês 1 (fev.) ao mês 12 (fev.)	Mês 1 (fev.) ao mês 06 (jul.)	Mês 1 (fev.) ao mês 12 (fev.)	Mês 1 (fev.) ao mês 06 (jul.)
01	01	Compra de equipamentos permanentes	Equipamentos	21	Mês 1 (fev.) ao Mês 3 (abr.)	Mês 1 (fev.) ao Mês 6 (jul.)	Mês 1 (fev.) ao Mês 3 (abr.)	Mês 1 (fev.) ao Mês 6 (jul.)
01	01	Compra de materiais consumo	Vezes	4	Mês 1 (fev.) ao Mês 10 (nov.)	Mês 2 (mar.) ao Mês 6 (jul.)	Mês 1 (fev.) ao Mês 10 (nov.)	Mês 1 (fev.) ao Mês 6 (jul.)

...han do Prado Silva Nascimento
Diretora Institucional
ACREDITAR

01	01	Identificação e aluguel de espaço para as formações e gestão do projeto	Espaço	06	Mês 1 (fev.) ao Mês 10 (nov.)	Mês 4 (mai.) ao mês 6 (jul.)	Mês 1 (fev.) ao Mês 10 (nov.)	Mês 4 (mai.) ao mês 6 (jul.)
01	01	Sistematização, monitoramento e avaliação do projeto	Reuniões e relatórios	21	Mês 1 (fev.) ao mês 12 (fev.)	Mês 1 (abril.) ao mês 6 (jul.)	Mês 1 (fev.) ao mês 12 (fev.)	Mês 1 (abril.) ao mês 6 (jul.)
02	02	Revisão dos diagnósticos de negócios e ideias de negócios	Diagnóstico	1	Mês 2 (mar.) ao mês 3 (abril)	Mês 2 (mar.) ao mês 3 (abril)	Mês 2 (mar.) ao mês 3 (abril)	Mês 2 (mar.) ao mês 3 (abril)
02	02	Aplicação dos diagnósticos	Diagnóstico	124	Mês 2 (mar.) ao mês 6 (jul.)	Mês 4 (mai.) ao mês 6 (jul.)	Mês 2 (mar.) ao mês 6 (jul.)	Mês 4 (mai.) ao mês 6 (jul.)
03	03	Elaboração das regras e formulários do Fundo de Apoio	Formulários	03	Mês 5 (jun.) ao Mês 6 (jul.)	Mês 6 (jul.)	Mês 5 (jun.) ao Mês 6 (jul.)	Mês 6 (jul.)

Lilian do Prado Silva Nascimento
Diretora Institucional
ACREDITAR